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Madrid, 5 de junio 2007

Comandante General de la Armada

Vicealmirante

Excmo. Sr. D. Benigno Remigio Calvo Diaz
Armada de la Repiiblica Bolivariana de Venezuela
Comandancia General de la Armada

Avda. Vollmer

SAN BERNARDINO

CARACAS (VENEZUELA)

Asunto: Contratos CGA-CNALO-002-05 y CGA-CNALO-003-05.
Aprobacién imputacién Presupuestaria

Estimado Comandante General:

Transcurrido algo mas de un aiio desde la entrada en vigencia de los
Contratos de referencia, le queremos transmitir, en primer lugar, nuestra gran
satisfaccién por el avance del Programa, asi como por el alto grado de cooperacién
establecida entre la Comision Inspectora Venezolana y Navantia en nuestro astillero
de San Fernando-Puerto Real.

No obstante entendemos que ningin proyecto esti exento de dificultades y
como seguramente recuerda, durante su visita a Espafia en el mes de Abril
comentamos nuestra preocupacién respecto a la demora en la Aprobacién de la
Imputacién Presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, en virtud de lo
establecido en las Clausulas Segunda y Cuarta de los citados Contratos, recibiendo a
tal respecto noticias esperanzadoras sobre su préxima aprobacién.

La Imputacién Presupuestaria para cada afio fiscal es condicién necesaria y
previa al establecimiento y modificacién de los Fideicomisos de Administracién e
Inversion abiertos en el Banco del Tesoro, los cuales ademds de precisar la
aprobacién previa del Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela deben
contar con todas las autorizaciones gubernamentales y administrativas previstas en

los contratos

En este sentido me dirijo a Vd. con el fin de manifestar nuevamente nuestra
inquietud, ya que segin los “Programa de Construcci6n y Cronograma de
Desembolsas” de los referidos contratos, Navantia procedera a facturar en el mes de
Junio los primeros hitos industriales correspondientes al ejercicio de 2007.
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La incertidumbre actual respecto a la fecha de la Aprobacién dltima de la
Imputacién Presupuestaria y el hecho de que aiin debe recorrerse un largo tramite
administrativo para la enmienda de los Fideicomisos de Administracion e Inversion,
nos hace prever un eventual retraso en los pagos. Este eventual retraso en caso de
producirse afectara al desarrollo de ambos Contratos, poniendo en serias dificultades
a nuestra empresa para cumplir con los cuantiosos compromisos econdémicos
contraidos con todos los fabricantes de equipos y sistemas de los patrulleros y muy
en particular a los subcontratos con suministradores de sistemas y equipos, en los
que los pagos por servicios y suministros han quedado ligados a la citada
Aprobacién Presupuestaria. En resumen esta situacion inevitablemente generaria a
Navantia perjuicios financieros de dificil evaluacion en el momento actual.

Estamos convencidos de la voluntad del Ministerio de Defensa de honrar los
pagos parciales previstos para este ejercicio y del compromiso de gestionar los
tramites administrativos correspondientes para que se cumplan los desembolsos tal
como establece la Clausula Décima de los Contratos por lo que me permito dirigirme
a Vd con el ruego de que haga los mayores esfuerzos para que los tramites
administrativos pendientes sean resueltos a la mayor brevedad y no perjudiquen el
buen desarrollo de los Programas de Construcciéon que Navantia estd ejecutando con
la mayor dedicacién para la Armada de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Asimismo y si en su consideracién por las circunstancias administrativas
actuales es previsible que no se pueda atender el primer desembolso previsto
durante este ejercicio le ruego nos informe a la mayor brevedad para establecer de
comin acuerdo las medidas oportunas gue minimicen los perjuicios para el Programa
de Construccion

Aprovecho asimismo la ocasion para transmitirle un afectuoso saludo que
ruego haga extensivo a todos sus colaboradores.

Sin otro particular, le saluda afectuosamente,

edro Gémez Jaén

C/C. Almirante Excmo. Sr. D. Gerson Padrén



